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SANTRAUKA
Lietuvoje prisijungimag prie elektros energijos tinkly
labiausiai komplikuoja  servituty nustatymo

procesas, vieSieji pirkimai ir ilgai trunkancios
operatoriaus atliekamos procediros.

Pasaulio Banko ,Doing Business 2016 tyrimo
duomenimis, nauji vartotojai Lietuvoje privalo
pereiti 6 skirtingas procediiras, trunkancias 95
dienas. Priklausomai nuo prijungimo darby vertés
ir sudétingumo, Sis procesas gali buti dar ilgesnis.

[Sanalizaves dabartinj prisijungimo prie elektros
energijos tinkly procesa Lietuvoje ir jvertines
problemas, su kuriomis susiduria busimi elektros
energijos vartotojai, Lietuvos laisvosios rinkos
institutas pateikia pasitlymus, kurie padéty
pagreitinti prisijungimo procesa ir pagerinty
Lietuvos pozicija ,,Doing Business“ indekse:

1. Sutrumpinti  vartotojy elektros jrenginiy
prijungimo terming, kai prijungimo projekta
paruosé operatorius.

2. Numatyti ,fast-track” procediirg, kuria naujam
nebuitiniam elektros vartotojui biity suteikiama
galimybé paciam atlikti prijungimo darbus ir
apmokeéti visas prijungimo sanaudas.

3. Nustatyti trumpesnj sutarties pasiraSymo
atidéjimo terming vykdant vieSuosius pirkimus.

4. Sutrumpinti su servituty nustatymu susijusius
terminus.

5. Atsisakyti VEI patikrinimy dubliavimo.

Faktai ir analize

[gyvendinus Siuos pasiilymus, kitamet Lietuva
,Doing Business“ prisijungimo prie elektros tinkly
srityje galéty pakilti i§ 54 | 22 vietg, o bendrame
reitinge - i$ 20 j 16 vieta.

Jvadas. Kodél prisijungimas prie elektros
tinkly yra svarbus?

Infrastruktiiros jrengimas, ypac elektros energijos,
yra svarbus jmonéms visame pasaulyje. Kai kuriems
veikla pradedantiems investuotojams pirmasis
zingsnis yra butent prisijungimas prie elektros
energijos tinkly. Tad ilgas ir komplikuotas
prisijungimo procesas gali tapti rimta Kklittimi
verslo vystymui.

Pasaulio banko jmoniy apklausoje kaip vieng is
svarbiausiy  kliac¢iy veiklos vystymui Saliy
verslininkai nurodé komplikuota prisijungimo prie
elektros energijos tinkly procesg ir prasta elektros
energijos tiekimo kokybe. Net trecdalis Lietuvos
jmoniy identifikavo prisijungimo prie elektros
energijos tinkly reguliavimus kaip vieng didZiausiy
suvarzymu.l

Tyrimai rodo, kad investuotojai yra linke nukreipti
kapitalg | S$alis, kurios gali pasiilyti greitg ir
patikimg elektros energijos tiekima. Tiesioginiy
uzsienio investicijy stebésenos bazés ,fDi Markets”
duomenimis, daugiau kaip trecdalis uZsienio
kapitalo gamybiniy jmoniy vadovy Centrinéje ir
Ryty Europoje nurodé infrastruktirg kaip labai

t World Bank Enterprise Surveys (2013).



Kaip pagreitinti statybos procesg?

svarby motyva investavimo vietos pasirinkimui.2
Salys, norinégios pritraukti daugiau investuotojy,
turéty uztikrinti efektyvy prisijungimo prie
inZineriniy tinkly procesa.

Verslo aplinkg ir investicinj patrauklumag
vertinan¢iame Pasaulio banko ,Doing Business“
tyrime Salys yra reitinguojamos ir pagal
prisijungimo prie elektros tinkly proceso
efektyvuma. Tyrime yra vertinamos biisimiems
elektros energijos vartotojams privalomy atlikti
procediiry skaicius, kaina bei laikas. Trumpesniu ir
paprastesniu prisijungimo prie elektros energijos
tinkly procesu galincios pasigirti Salys yra
vertinamos geriau, negu tos valstybés, kuriose
egzistuoja ilgas, painus ir brangus prisijungimo
procesas.

Sia analize siekiama atkreipti démesj j problemas,
su kuriomis Siandien tenka susidurti naujiems
elektros energijos vartotojams bei pasiulyti jy
sprendimo budus. Pakeitimai padety sumaZinti
administracine na$tg bei pagreitinti prisijungimo
prie elektros tinkly procesa. Tai uztikrinty geresnes
salygas verslui, pagerinty Salies investicinj
patrauklumg ir tarptautinj konkurencingumg bei
pagerinty ,,Doing Business 2017 reitinga.

1. Prisijungimo procesas Lietuvoje. Kiek
uztrunka ir kokios problemos?

Nors bendrame ,Doing Business 2016“ reitinge
Lietuva ir pateko | geriausiyjy dvideSimtuka,
prisijungimas prie elektros energijos tinkly yra
viena i§ prasCiausiai jvertinty sriciy, tempianciy
Salies reitingg Zemyn. Lietuva Sioje srityje yra tik 54
vietoje iS 189 tyrime vertinamy Saliy. Kaimynés
Salys jvertintos geriau: Estija uzémé 34 vietg, o
Lenkija - 49 vieta.

Nesklandumy investuotojams kelia ilgas
prisijungimo prie elektros energijos tinkly
procesas, kurj didZigja dalimi lemia ilgi energijos

skirstymo operatoriaus atliekamy procediry
terminai. ,Doing  Business 2016“  tyrimo
duomenimis, nebuitiniams vartotojams

prisijungimas prie elektros energijos tinkly
Lietuvoje vidutiniSkai truko 95 dienas ir apémé 6
skirtingas procediiras (Zr. 1-3 lentele 1-ame priede).

2 Savickas, Lukas. (2016). 7 dalykai, keliantys nerimq investuotojams.
Verslo Zinios.

Prisijungimo procesas gali trukti ir ilgiau nei ,Doing
Business“ analizuojamu atveju.3 Visy pirma, ,Doing
Business” vertinime néra analizuojamas scenarijus,
kada elektros energijos tinklus reikia tiesti per
priva¢iam asmeniui ir (ar) valstybei ar
savivaldybéms priklausancia Zeme. Tokiu atveju
prijungimo procesas uZtrunka daug ilgiau, kadangi
bitina nustatyti Zemés servituta. Jei inZinerinius
tinklus planuojama tiesti per privaciam asmeniui
priklausancig Zeme, butina gauti asmens rastiSka
sutikimg. Jei per valstybei ar savivaldybei
priklausan¢ia Zeme - butina pateikti prasyma
Nacionalinei Zemés tarnybai (NZT) ir laukti kol
pasibaigs derybos ir bus nustatytas servitutas.

Prijungimo procesa taip pat daZnai prailgina vieSieji
prijungimo darby pirkimai. Pasaulio banko tyrime
analizuojamo statinio prijungimo verté nevirsija 25
000 EUR, tad prijungimo darby atlikimui
operatorius samdo metinj rangova. Siuo atveju
nustatytas maksimalus 50 kalendoriniy dieny (k. d.)
prijungimo laikas. Jei prijungimo darby verté yra
didesné, rangovas prijungimo darbams atlikti yra
renkamas vieSyjy pirkimy bidu.4 Tokiu atveju,
priklausomai nuo darby vertés, vien tik pats
prijungimas gali uztrukti iki 60 k. d., iki 90 k. d. arba
net iki 12 ménesiy.

Lietuvos laisvosios rinkos instituto (toliau - LLRI)
atliktos apklausoss duomenimis, butent Sios trys
problemos - ilgi energijos skirstymo operatoriaus
atliekamy procediry terminai, servituty
nustatymas ir vieSieji pirkimai - turi didZiausig
jtaka prijungimo prie elektros energijos tinkly
proceso greiciui. Apklausos dalyviy buvo paprasyta,
vadovaujantis savo patirtimi, jvardinti dazniausiai
pasitaikan¢ias = problemas, turincias  jtakos
prisijungimo proceso greiciui (Zr. 1-g grafika).

3 Doing Business tyrime analizuojamas atvejis, kai vartotojui nereikia
gauti sutikimy tiesti elektros energijos tinklus kitiems asmenims
priklausancioje Zeméje. Nors pagal Doing Business nustatytas
prielaidas, sandélio prijungimui reikia kirsti 10 metry plocio kelia,
servituto nustatymas néra jtrauktas j bendra procediiry skaiciy ar
prijungimo laika.

4 Jei vartotojo elektros jrenginiy prijungimo darby verté virsija 35 000
EUR, Energijos skirstymo operatorius rengia vieSuosius pirkimus, kuriy
metu parenkamas rangovas vartotojo elektros irenginiy prijungimo
darbams atlikti.

5 LLRI 2015 m. lapkric¢io 18 - gruodzio 31 d. vykdé statybos ir
prisijungimo prie elektros energijos tinkly procese dalyvaujanciy
imoniy apklausa internetu. Apklausoje dalyvavo statybos,
projektavimo, statybos ir projektavimo, logistikos, paslaugy bei
gamybos jmonés. Apklaustyjy skaicius - 51 jmoné.



1 Grafikas. Kokios, Jisy nuomone, yra daZniausiai pasitaikancios problemos, turinfios jtakos statinio
prijungimo prie elektros tinkly greiciui? (galimi keli atsakymo variantai)

Nepagrijstai ilgai trunkantis servituty nustatymas
valstybinei ar savivaldybés Zemei

Nepagrjstai ilgai trunkantis servituty nustatymas
privaciai Zemei

Nepagrjstai ilgas statinio prijungimo prie elektros
tinkly projekto patikrinimo ir patvirtinimo procesas

Nepagrjstai ilgai trunkantis prijungimo darby
viesSojo pirkimo procesas

Nepagrijstai ilgai trunkantys AB ESO parinkty
rangovy atliekami prijungimo darbai

Nepagrjstai ilgai iSduodama dokumentacija (techninés
salygos, prijungimo paslaugos sutartis ir kt.)

Dél sezoniskumo atidedami prijungimo darbai

Prisijungimo procesg apsunkinanti vidinés elektros

instaliacijos inspekcija. 3
Nepagrjstai ilgas apskaitos (skaitliuko) jrengimo laikas 2
Kita 3
Problemy néra 1

Saltinis: LLRI apklausa

2. Kaip pagreitinti prisijungimo procesg?

ISnagrinéjus dabartinj prisijungimo prie elektros
energijos tinkly procesa Lietuvoje ir jvertinus
problemas, su kuriomis susiduria biisimi elektros
energijos vartotojai Zemiau pateikiami pasitilymai,
kurie padéty pagreitinti prisijungimo procesa ir
palengvinti administracine nasta vartotojams.

2.1. Sutrumpinti vartotoju elektros jrenginiy
prijungimo termina, kai prijungimo projekta
paruosé operatorius

Dabartiné situacija

Tuo atveju, jei elektros jrenginiy jrengimo ir (ar)
rekonstravimo darby projekta ir samatg parengia
operatorius, vartotojo elektros jrenginiy prijungimo
prie elektros tinkly darbams atlikti yra numatomas
85 k. d. terminas nuo prijungimo paslaugos
sutarties pasiraSymo ir prijungimo jmokos
sumokéjimo dienos, kai prijungimo paslaugos
iSlaidos (pagal projekte nurodyta samatine verte)
nevirsija 35 000 eury be PVM ir yra parinktas
metinis rangovas prijungimo darbams atlikti.

Pasiilymas

Sutrumpinti nebuitiniy elektros energijos vartotojy
jrenginiy prijungimo terming nuo 85 k. d. iki 65 k.
d., kai elektros jrenginiy jrengimo ir (ar)
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rekonstravimo darby projekta ir samata parengia
operatorius.

Argumentacija

e Nepagristai ilgas projektavimo darby terminas
Tais atvejais, kai elektros jrenginiy jrengimo ir
(ar) rekonstravimo darby projekta ir samatg
parengia pats vartotojas, nustatytas 45 k. d.
terminas prijungimo darbams atlikti. Tai reiskia,
kad i§ 85 k. d. termino, 45 k. d. yra skirtos
prijungimo darbams, o likusios 40 k. d. -
projekto parengimui.

Remiantis  dabartiniu  ,Doing  Business”
vertinimu, Lietuvoje vartotojui prijungimo prie
elektros energijos tinkly projekto parengimas ir
patvirtinimas vidutiniSkai uztrunka 30 k. d.
Paciam tokio sudétingumo projekto parengimui
pakanka savaités, tad likusj laikg uZtrunka
projekto tikrinimas ir derinimas. Turint omenyje
skirtingy projekty sudétingumg ir tai, kad
operatoriui rengiant projektg nereikéty jo
pasitvirtinti,  projekto  parengimui reikia
nustatyti trumpesnj nei 40 k. d. termina.
Projekto parengimui galima skirti 20 k. d. ir
nustatyti bendrg 65 k. d. terming. Ilgesnis (pvz.,
25 k. d.) terminas projekto patikrinimui galéty
buti nustatytas tik tais atvejais, kai projektas
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sudétingesnis ir reikés atlikti papildomus
veiksmus (pvz. reikalinga skirstomyjy punkty
statyba).

e (Geroji uZsienio Saliy patirtis

Vartotojo elektros jrenginiy prijungimo prie
elektros energijos tinkly terminai kitose Salyse
yra dar trumpesni. Naujausiais ,Doing Business“
tyrimo duomenimis, Jungtinéje Karalystéje
prijungimo darbai atliekami per 59 k. d,
Pranciizijoje - per 47, Liuksemburge - per 35,
Sveicarijoje ir Portugalijoje - per 24, o
Norvegijoje - per 21.

o Aukstesné vieta Pasaulio banko ,,Doing Business”

reitinge

Nustac¢ius 65 k. d. terming, Lietuva, kitoms
aplinkybéms nekintant, prisijungimo prie
elektros energijos tinkly srityje galéty pakilti i$
54 j bent j 25 vieta, o bendroje ,,Doing Business*”
ataskaitoje pakilty i§ 20 j 17 vieta.

2.2. Numatyti Jfast-track”
prisijungimui prie elektros tinkly

galimybe

Dabartiné situacija

Pagal dabartines nuostatas, vartotojas, norédamas
uZ savo léSas pagal teisés akty reikalavimus atlikti
prijungimo darbus, to padaryti negali. Vartotojas
privalo kreiptis | tinkly operatoriy ir laukti, kol
operatorius, priklausomai nuo darby vertés,
parinks metinj rangova arba naujg rangova vieSyjy
pirkimy budu. Operatorius taip pat padengia 60
proc. prijungimo darby sgnaudy, net ir tuomet, kai
vartotojas to pats nepageidauja.

Pasiillymas
Elektros energetikos jstatyme ijteisinti ,fast-track”
procedira, kuria naujam nebuitiniam elektros
vartotojui buty suteikiama galimybeé:
1) pa¢iam pasisamdyti rangovg ir atlikti
prijungimo darbus;
2) apmokéti visas prijungimo sgnaudas;
3) perduoti nutiestus tinklus elektros tinkly
operatoriaus nuosavybei.

Argumentacija

e Galimybeé efektyviau planuotis verslo plétrq
Dabartinés  nuostatos  apsunkina  veiklos
planavima jmonéms, kadangi darby atlikimo
laikas sunkiai prognozuojamas. LLRI apklausos
dalyviai (61 proc.) nurodé, kad jgyvendinus §j
pasiilyma, prijungimo darby terminai tapty
lengviau prognozuojami, o tai leisty efektyviau

planuotis verslo plétrg (zr. 2-3 grafika, 2-ame
priede).

Greitesnis prisijungimas prie elektros energijos
tinkly

Investuotojai daznai vertina darby atlikimo
greitj ir galimybe planuotis veiklg labiau negu
darby kaing. Galimybé paciam pasisamdyti
rangovy leidzia vartotojams prijungimo darbus
atlikti greiCiau. Tai patvirtina ir LLRI apklausos
dalyviy nuomoné: didZioji dalis respondenty
nurodé, kad tokia galimybé sutrumpinty
prijungimo procesg, kadangi nebereikéty vieSujy
pirkimy (68 proc. apklaustyjy), prisijungimo
sutarties iSdavimo ir tt. (68 proc.), atsirasty
galimybé pasisamdyti grei¢iau dirbancius
rangovus (56 proc.) bei prijungimo darbus
vykdyti jimonéms patogiu laiku (51 proc.) (Zr. 2-3
grafika, 2-ame priede).

Galimybé pasisamdyti rangovq uZ paciy sutartq, o
ne operatoriaus nustatytq kaing.

Daug vartotojy nurodo, kad nors operatorius ir
apmoka 60 proc. sgnaudy, operatoriaus parinkty
rangovy nustatytos kainos tokios didelés, kad
bity pigiau patiems pasisamdyti rangova ir
padengti visas sgnaudas. Tokie vartotojai galéty
naudotis Sia galimybe. Apklausos dalyviy
pasiteiravus, kokios galimos naudos jy jmonei
turéty toks pasiulymas, net 68 proc. nurodé, kad
galimybé  patiems  pasisamdyti = rangova
prijungimo darbams atlikti sumazinty sanaudas
(Zr. 2-g grafika, 2-ame priede).

Efektyvesnis valstybés resursy panaudojimas
»Fast-track” galimybe besinaudojanciy vartotojy
prijungimas nebebity kompensuojamas kity
elektros energijos vartotojy saskaita. Pagal
dabartinj 40-60 proc. modelj, 60 proc.
kompensuojamy  sgnaudy yra  laikomos
operatoriaus tinklo plétros sgnaudomis ir véliau
yra jtraukiamos j elektros energijos kainy tarifus
visiems vartotojams. Tad galimybé, vartotojams
pageidaujant, patiems padengti visas sgnaudas
yra bitina.

MaZesné nasta operatoriui

Tinkly operatoriui sumazéty darby krivis,
kadangi nebereikéty vykdyti tokiy vartotojy
prijungimo, tad kitus prijungimo darbus bity
galima atlikti greic¢iau.

Jmonés naudotysi ,fast-track” procediira

Siekiant iSsiaiSkinti, ar pasitlymas bity
naudingas vartotojams, apklausos dalyviy buvo
pasiteirauta, ar jiems yra teke susidurti su



panaSiomis sutuacijomis, ir ar esant poreikiui
naudotysi tokiu pasiiilymu. 68 proc. apklaustyjy
nurodé, kad jy jmonéje jau yra buve situacijy,
kada jie biity sutike sumokéti didesne kaing uz
tai, kad prijungimo darbus buty galima atlikti
greiCiau (zr. 3-3 grafikg, 2-ame priede). Absoliuti
dauguma respondenty (90 proc.) taip pat
patvirtino, kad esant poreikiui naudotysi
galimybe pasisamdZius rangovg prijungimo
darbus atlikti savarankiskai, net jei dél to tekty
apmokéti visas prisijungimo sanaudas (Zr. 4-3
grafika, 2-ame priede).

2.3. Nustatyti trumpesnj sutarties pasirasymo
atidéjimo terming vykdant vieSuosius pirkimus

Dabartiné situacija

Vykdant vieSuosius pirkimus, nustacius konkurso
laimétojg yra taikomas sutarties pasiraSymo
atidéjimo terminas, per kurj konkurso dalyviai gali
pateikti pretenzijas konkursa organizavusiam
subjektui. Pagal dabartines nuostatas 15 d.
atidéjimo terminas yra taikomas visiems
pirkimams, nepriklausomai nuo to, kokiomis
priemonémis buvo pateiktas praneSimas apie
priimta sprendima. Sis sutarties pasira$ymo
atidéjimo terminas atideda ir vartotojy elektros
jrenginiy prijungimo prie elektros energijos tinkly
darby pradzia.

Pasiillymas

Nustatyti trumpesnj 10 d. sutarties pasiraSymo
atidéjimo terming tais atvejais, kai praneSimas apie
priimtg  sprendimg buvo  iSsiystas  faksu,
elektroninémis priemonémis, ar kitomis greitomis
ry$iy priemonémis.

Argumentacija

e Direktyva leidZia nustatyti trumpesnj terming
Tokia galimybé yra numatyta Europos
Parlamento ir Tarybos Direktyvoje 2007 /66/EB.
Direktyvoje nurodyta, kad nustatant minimaly
atidéjimo laikotarpj, turéty buti atsizvelgta i
jvairias rySiy priemones. Jei naudojamos greitos
ry$iy  priemonés, gali bati numatomas
trumpesnis laikotarpis, nei naudojant kitas
priemones.

e Sutarties atidéjimo terminas - ilgesnis uZ
pretenzijy pateikimo terminus.
Pagal dabartines nuostatas yra numatyta, kad jei
konkurso rezultatai yra paskelbti elektroninémis
priemonémis, tuomet pretenziju pateikimo
terminas yra 10 k. d, o ne 15 k. d. Taciau
nepaisant skirtingy pretenzijy pateikimo

o Atidéjimo

terminy, 15 k. d. sutarties pasiraSymo atidéjimo
terminas, kuris yra taikomas tam, kad bity
galima sulaukti pretenzijy, yra taikomas visais
atvejais. Net tada, kai pretenzijas galima pateikti
tik per 10 k. d.

terminas  yra
nepateikiama jokiy pretenzijy
Sutarties sudarymo atidéjimas nepagristai
prailgina  pirkimus vartotojy  prijungimo
darbams atlikti tuomet, kai néra pateikiama
jokiy pretenzijy. Pvz., AB LESTO (ir jo vardu
pirkimus vykdancios UAB ,Verslo aptarnavimo
centras“) duomenimis, nuo 2014 mety spalio 1-
os dienos buvo jvykdyta 1 114 pirkimy (j Si
skaiCiy nejtraukti pirkimai Zzodziu). Per S§j
terming  skirstomyjy tinkly  operatorius
susilauké tik 38 pretenzijy, i§ kuriy 23
pretenzijos buvo atmestos. Viso labo 3 proc. visy
tais metais atlikty pirkimy susilauké pretenzijy,
ir tik 1 proc. visy tais metais atlikty pirkimy
susilauké pagrjsty pretenzijy. Vadinasi, 99 proc.
visy tais metais vykdyty pirkimy (iSskyrus
mazos vertés pirkimus) buvo taikomas
nepagristas bent 15 k. d. sutarties sudarymo
atidéjimo terminas.

beprasmis,  jei

e (reitesnis prisijungimo procesas

Vis daugiau vieSyjy pirkimy S$iandien yra
vykdoma naudojant elektronines ar kitas greito
rySio priemones. Numatant trumpesnj - 10 k. d.
- atidéjimo terming klientams prisijungimas prie
elektros energijos tinkly sutrumpéty 5 k. d.

Daugiau nei trecdalis visy LLRI apklausoje
dalyvavusiy jmoniy (36 proc.) nurodé
nepagrijstai ilgai trunkantj prijungimo darby
vie$ajj pirkima kaip vieng svarbiausiy problemy,
turinc¢iy jtakos prisijungimo proceso greiciui (Zr.
1-3 grafika).

o llgas pretenzijy pateikimo terminas - viena is ilgy

vieSyjy pirkimy prieZasciy

Apklausos dalyviy pasiteiravus, kas, jy nuomone,
turi didziausios itakos prijungimo darby vieSyjy
pirkimy trukmei, 37 proc. nurodé nepagrijstai
ilga pretenzijy pateikimo terming ir 24 proc.
nurodé nepagrjstai ilgg sutarties pasiraSymo
atidéjimo terming (Zr. 5-3 grafika, 3-ame priede).

2.4. Sutrumpinti su servituty nustatymu
susijusius terminus

Dabartiné situacija

Norint tiesti inzinerinius tinklus valstybei ar
savivaldybei priklausancioje Zeméje, reikia kreiptis
su praSymu nustatyti servituta. Kadangi daugumai
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statomy statiniy dar néra parengti teritorijy
planavimo dokumentai ar Zemés valdos projektai,
servitutai yra nustatomi derybomis tarp NZT ir AB
ESO. Siuo metu planuojami pakeitimai, kurie leisty
servitutg nustatyti administraciniu aktu.

Vartotojui pateikus NZT prasyma administraciniu
aktu nustatyti servitutg elektros energijos tinklams
tiesti, gali tekti palaukti visa ménesj. Pagal
dabartines nuostatas,s NZT teritorinis padalinys per
20 d. d. iSnagrinéja gautg praSyma nustatyti sitilomg
Zemés servituta pagal teritorijy planavimo
dokumentg ar Zemés valdos projekty ir kartu su
prasymu pateiktus dokumentus. Jeigu su praSymu
pateikti visi tam tikram servitutui suprojektuoti
reikalingi dokumentai ir NZT vadovas arba jo
jgaliotas teritorinio padalinio vadovas nusprendzia,
kad tikslinga ji nustatyti, $i institucija per 15 d. d.
nuo prasymo ir visy dokumenty gavimo pranesa
asmeniui, pateikusiam praSymg nustatyti sitilomg
Zemés servituta pagal teritorijy planavimo
dokumentg ar Zemés valdos projektg, apie servituto
nustatymo tikslinguma.

Pasiulymas

Nustatyti, kad Zemétvarkos skyrius, i$nagrinéjes
gautg praSyma nustatyti siiloma Zemeés servitutg
pagal teritorijy planavimo dokumentg ir patikrines
kartu su praSymu pateiktus dokumentus, per 10 d.
d. pateikia apskrities virSininkui iSvadg, ar tikslinga
nustatyti zemeés servitutg. Taip pat nustatyti, kad
apskrities virSininkas gautg zemeétvarkos skyriaus
parengtg iSvadg iSnagrinéja ir per 5 d. d. informuoja
prasyma nustatyti siilomg Zemeés servitutg pagal
teritorijy planavimo dokumentg pateikusj asmenj
apie servituto nustatymo tikslinguma.

Argumentacija

e Servituty nustatymas - didZiausia problema
jungiantis prie inZineriniy tinkly
LLRI apklausos duomenimis nepagristai ilgai
trunkantis servituty nustatymas valstybinei ar
savivaldybés Zemei yra didziausia problema,
turinti jtakos prisijungimo prie elektros
energijos tinkly grei¢iui. Daugiau nei pusé visy
apklaustyjy (53 proc.) nurodé biitent Sig
priezastj (Zr. 1-3 grafika).

e (reitesnis prisijungimo prie inZineriniy tinkly
procesas

6 Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas ,Dél Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2004 m. Spalio 14 d. Nutarimo nr. 1289 ,Dél
Zemeés servituty nustatymo administraciniu aktu taisykliy
patvirtinimo“ pakeitimo*

Sutrumpinus servituty nustatymo terminus
prisijungimo prie elektros energijos tinkly
procesas naujiems elektros energijos
vartotojams sutrumpety 20 d. d. (28 k. d.).

o [Efektyvesné institucijy veikla

Siuo metu 20 d. d. praSymo i$nagrinéjimui yra
skiriama atsiZvelgiant j VieSojo Administravimo
[statyme  numatytus bendrus  terminus,
administracinei procedirai pabaigti ir
sprendimui priimti nuo jos pradZios. Realu, kad
terminas, per kurj gali buti patikrinamas
praSymas ir dokumentai bei pateikiama isvada,
gali biiti ir trumpesnis.

2.5. Atsisakyti VEI ir privataus sektoriaus
patikrinimy dubliavimo

Dabartiné situacija

Pries AB ESO prijungiant vartotojo elektros
jrenginius prie elektros energijos tinkly, vartotojas
privalo sulaukti Valstybinés energetikos inspekcijos
(VEI) vidinés elektros instaliacijos patikros bei
gauti ir AB ESO pateikti jrenginiy techninés biuiklés
patikrinimo paZyma.

Pasiillymas

Nustatyti, kad VEI patikra bei akto-paZymos
iSdavimas nebuitiniams elektros vartotojams bty
neprivalomi tada, kai elektros instaliacijg atliko
atestuotas elektrikas. Nustatyti, kad nebuitiniams
elektros energijos vartotojams elektros jrenginiy
techninés biuiklés patikrinimo pazyma gali iSduoti ne
tik VEI, bet ir atestuotas elektrikas.

Argumentai:

e Pasiulymas reikalauja tik patikslinimo

Projekte jau yra numatyta, kad vartotojo ar
gamintojo elektros jrenginiai prie elektros tinkly
prijungiami tik tada, kai vartotojas ar
gamintojas, be kity reikalavimy taip pat yra
pateikes VEI iSduota Pazymg ar Kkito
kompetentingo asmens, kuriam suteikta tokia
teisé, iSduota dokumentg, liudijantj apie
vartotojui ar gamintojui nuosavybeés teise
priklausanciy ar kitu teisétu pagrindu valdomy
elektros jrenginiy technineés biuiklés atitiktj teisés
akty reikalavimams.

e Panaikinamas patikrinimy dubliavimas
Siuo metu didelé dalis VEI patikrinimy vykdoma
patikrinant tik pateikta dokumentacija, kuri
buvo parengta VEI atestuoty asmeny, galinCiy
jrengti arba atlikti vidaus elektros tinklo
patikrinimo darbus. Taip susidaro valstybinio ir



privataus subjekto atliekamy  veiksmy
dubliavimas  atliekant elektros jrenginiy
techninés Dbiiklés patikrinimg. Tai rodo

neefektyvy valstybiniy resursy panaudojimg ir
papildoma nasta vartotojams.

Elektros instaliacijq jau dabar atlieka atestuoti
elektrikai

Daugumos elektros energijos vartotojy vidine
elektros instaliacija jau dabar atlieka atestuoti ir
draudimg turintys elektrikai. Apklausos dalyviy
pasiteiravus, kas jiems atliko vidine elektros
instaliacijg ir ar jy sutartyje buvo numatyta, kad
instaliacija  irengusi $alis prisiima visa
atsakomybe uZ instaliacijos tinkamumg (Zr. 6-3
ir 7-3 grafikus, 3-ame priede), 80 proc.
apklaustyju nurodé, kad jy vidinés elektros
instaliacijos darbus atliko tam licencijg ir
draudimg turinti jmoné/asmuo, o 20 proc.
nurodé, kad instaliacijos darbus atliko
specializuotas jmonés elektrikas, veikiantis be
draudimo. Taip pat, absoliuti dauguma
respondenty (90 proc.) nurodé, kad jy
pasiraSytose sutartyse buvo numatyta, kad uz
atliktos elektros instaliacijos kokybe atsakomybe
prisiima instaliacijos jrengéjas.

Paprastesnis ir greitesnis prisijungimo procesas
Dauguma elektros instaliacijg atliekanciy jmoniy
ar elektriky jau dabar turi draudimg ir sutinka
prisiimti atsakomybe uZz savo atlikty darby
atitiktj teisés akty reikalavimams. LLRI
apklausos dalyviy pasiteiravus, kokios jtakos
tolimesniam jy prisijungimo prie elektros tinkly
procesui ir jo trukmei turéty toks pasiilymas, 56
proc. respondenty nurodé, kad prisijungimo
procesas biity paprastesnis. 53 proc. mano, kad
sumazéty administraciné nasta, o 44 proc. teigia,
kad sutrumpéty prisijungimo laikas (Zr. 8-3
grafikg, 4-ame priede).

VEI neteikia jokiy garantijy, tad papildoma
patikra neprideda vertés ir apsunkina
prijungimo  procesa.  Sudarius  galimybe
atestuotiems  elektrikams iSduoti PaZyma
sumazéty vartotojams  privalomy  atlikti
procediiry skaicius bei sutrumpéty prisijungimo
prie elektros energijos tinkly procesas.

Vartotojai ir toliau galéty naudotis VEI
paslaugomis

Procediira gali likti kaip neprivaloma, kad
elektros energijos vartotojai, kurie yra
susiriipine savo instaliacijos saugumu, ir toliau
galéty iSsikviesti VEI, kuri atlikty papildomg
patikra.

e Pasitlymas jtrauktas j Administracinés nastos
mazinimo plang
Vyriausybés priimtame Administracinés nastos
mazinimo 2016-2017 m. priemoniy plane tarp
60 priemoniy yra jtrauktas ir Sis pasitilymas. 24-
3ja plano priemone Energetikos ministerijai yra
pavesta atlikti visus reikiamus teisés akty
pakeitimus (jskaitant $j Energetikos ministro
jsakymg), siekiant iSvengti valstybinio ir
privataus subjekty  atliekamy  veiksmy
dubliavimo  atliekant  elektros irenginiy
techninés biiklés patikrinima.

o Aukstesné vieta Pasaulio banko ,Doing Business”
reitinge
Panaikinus §j reikalavimg, Lietuva (kitoms
aplinkybéms nekintant) prisijungimo prie
elektros energijos tinkly srityje galéty pakilti is
54 j 35 vietg, o bendroje ,Doing Business”
ataskaitoje pakilty i§ 20 j 17 vieta.

ISvados

Greitas ir nesudétingas prisijungimas prie elektros
energijos tinkly yra svarbus vietiniam verslui ir
uzsienio investuotojams. Lietuvoje prisijungimo
procesa vis dar komplikuoja nepakankamai greita
energijos skirstymo operatoriaus veikla bei ilgai
trunkancios biurokratinés procediiros, nustatant
Zemeés servitutg ar vykdant vieSuosius pirkimus.

Vienas i§ budy palengvinti prisijungimo prie
elektros energijos tinkly procesa vartotojams,
igyvendinti pasitlymus, kurie sumazinty
administracine nastg bei pagreitinty prisijungimo
procesa.

6. Sutrumpinti  vartotojy elektros jrenginiy
prijungimo terming, kai prijungimo projekta
paruosé operatorius.

7. Numatyti ,fast-track” procedirg, kuria naujam
nebuitiniam elektros vartotojui biity suteikiama
galimybe paciam atlikti prijungimo darbus ir
apmoketi visas prijungimo sanaudas.

8. Nustatyti trumpesnj sutarties pasiraSymo
atidéjimo terming vykdant vieSuosius pirkimus.

9. Sutrumpinti su servituty nustatymu susijusius
terminus.

10. Atsisakyti VEI
dubliavimo.

patikrinimy

Pakeitimai nereikalauja papildomy resursy ir
turéty teigiamos jtakos Salies produktyvumui,
investicijy pritraukimui ir S$alies tarptautiniam
konkurencingumui.
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Pasiiilymy nauda atsispindéty ir kasmetiniame
Pasaulio banko ,Doing Business“ tyrime.
[gyvendinus visas sitlomas priemones, Lietuva
Siame reitinge galéty uZimti aukStesne pozicija. Visy
pirma, vartotojams privalomy atlikti procediiry
prisijungimo prie elektros energijos tinkly srityje

skaiCius sumaZéty nuo iki 5, tuo tarpu dieny
skaicCius sumazeéty iki 78 dieny (zr. 2-3 lentele, 1-
ame priede). Tai leisty kitgmet Lietuvai pakilti
prisijungimo prie elektros energijos tinkly srityje i$
54 j 22 vietg, o bendrame reitinge - i$ 20 j 16 vieta.



1 Priedas

1 Lentelé. Prisijungimo prie elektros energijos tinkly procesas Lietuvoje

Nr. Procediira Terminas Sanaudos

1 Pateikti prasyma AB ESO ir gauti technines salygas 10 dieny EURO
Institucija: AB ESO

2 Parengti prijungimo darby dizaing ir gauti jo patvirtinima 30 dieny EUR 1,448.1
Institucija: Projektavimo jmoné

3 Pasirasyti prijungimo paslaugy sutartj su AB ESO ir laukti prijungimo darby 50 dieny EUR 4,789.9
pabaigos
Institucija: AB ESO

*4  Sulaukti Valstybinés energetikos inspekcijos vidinés elektros instaliacijos 18 dieny EUR 0
patikros ir gauti atitiktj patvirtinantji dokumentqa
Institucija: Valstybiné energetikos inspekcija

*5 Pasirasyti elektros energijos tiekimo sutartj su nepriklausomu elektros 2 dienos EUR 0
energijos tiekéju.
Institucija: Elektros energijos tiekéjas

6 Sulaukti prijungimo darby pabaigos ir skaitiklio jrengimo 5 dienos EURO
Institucija: AB ESO

Saltinis: Pasaulio Banko ,Doing Business” duomeny bazé.

2 Lentelé. Prisijungimo prie elektros energijos tinkly procesas Lietuvoje jgyvendinus pasitlymus.

Nr. Procedira Terminas Sanaudos

1 Pateikti prasyma AB ESO ir gauti technines salygas 7 dienos EUR 0
Institucija: AB ESO

2 Parengti iSoriniy prijungimo darby dizaing ir gauti jo patvirtinima 21 diena EUR 1,448.1
Institucija: Projektavimo jmoné

3 Pasirasyti prijungimo paslaugy sutartj su AB ESO ir laukti prijungimo darby 45 dienos EUR 4,789.9
pabaigos
Institucija: AB ESO

*4 PasirasSyti elektros energijos tiekimo sutartj su nepriklausomu elektros 2 dienos EUR O
energijos tiekéju.
Institucija: Elektros energijos tiekéjas

5 Sulaukti prijungimo darby pabaigos ir skaitiklio jrengimo 3 dienos EUR O
Institucija: AB ESO

Saltinis: sudareé autorius
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2 Priedas

2 Grafikas. Jei dabartiné tvarka bty keiciama ir Jiisy jmonei biity suteikta galimybé paciai pasisamdyti
rangova prijungimo darbams atlikti (o ne laukti kol rangova parinks AB ESO), kokios naudos tai turéty Jisy
jmonei?

Sutrumpéty prisijungimo laikas (nebereikéty viesyjy pirkimy, prisijungimo
sutarties iSdavimo ir t.t.)

Sumazeéty prisijungimo sgnaudos, nes atsirasty galimybé pasisamdyti
rangova uz paciy sutarta, o ne uz AB ESO parinkto rangovo nustatytg kaing

Prisijungimo prie elektros tinkly terminai tapty lengviau prognozuojami, o
tai leisty efektyviau planuotis verslo plétra

e
D s
I s
Sutrumpéty prisijungimo laikas, nes atsirasty galimybé pasisamdyti greiciau 23
dirbancius rangovus
Sutrumpéty prisijungimo laikas, nes atsirasty galimybé prijungimo darbus 21
vykdyti Jums patogiu metu (Ziemos metu ar nedarbo dienomis)
Privalumy néra 6
N =41
Kita 1

Saltinis: LLRI apklausa

3 Grafikas. Ar Jusy jmonéje yra buve situacijy, kada Jus (ar Jusy kliento jmoné) butumeéte sutike sumokeéti
didesne kaing uZ tai, kad prisijungimo prie elektros tinkly darbai buity atlikti greiciau (pvz., pasamdzius
greiciau dirbancius rangovus, ar atliekant prijungima Ziemos metu)?

Taip 28

Ne 13

Saltinis: LLRI apklausa

4 Grafikas. Ar esant poreikiui (pvz., kuomet reikia greitai jsivesti elektros energijg, kad biity galima skubiai
naudotis statiniu) naudotumétés galimybe pasisamdZzius rangova prijungimo darbus atlikti savarankiskai, net
jei dél to Jums tekty padengti visas prisijungimo sagnaudas?

Taip 35

Ne 4

Saltinis: LLRI apklausa



3 Priedas

5 Grafikas. Kokios, Jisy nuomone, yra pagrindinés problemos, turincios jtakos statiniy prijungimo darby
viesyjy pirkimy trukmei?

Nepagrijstai ilgas paraisky ir pasitlymy pateikimo

terminas

Nepagrijstai ilgas perkanciosios organizacijos (AB Lesto)
kvalifikacijy ir pasitlymy tikrinimo terminas

Nepagrjstai ilgai trunkantys konkurso rezultaty
apskundimo terminai

Nepagrijstai ilgas sutarties sudarymo atidéjimo
terminas

Kita

Problemy nebuvo

Saltinis: LLRI apklausa

6 Grafikas. Kas Jums atliko Sio statinio vidaus elektros instaliacijos darbus?
Specializuota jmoné/asmuo turintis
. .. .y . . 24
licencijg/leidima ir draudima
Specializuotos jmonés elektrikas, veikiantis
savarankiskai be draudimo

Asmuo neturintis oficialaus leidimo ar 0
elektriko licencijos N =30

Saltinis: LLRI apklausa

7 Grafikas. Ar Jusy ir vidaus instaliacijg atlikusio asmens/jmonés sutartyje numatyta, kad uz atliktg elektros
instaliacijos darby kokybe atsakomybe prisiima instaliacijos jrengéjas?

Taip 26

Ne 3 N = 29

Saltinis: LLRI apklausa
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4 Priedas

8 Grafikas. Jei dabartiné tvarka buty keic¢iama, ir Valstybinés energetikos inspekcijos patikra ir akto-pazymos
iSdavimas bty neprivalomi, kokios jtakos tai turéty Jisy tolimesniam prisijungimo prie elektros tinkly
procesui ir jo trukmei?

Prisijungimo procesas bity paprastesnis
Sumazéty administraciné nasta
Sutrumpeéty prisijungimo laikas

Padidéty gaisro pavojus
Kita

Neturéty jtakos

Saltinis: LLRI apklausa



